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No cenário atual de depressão da economia brasileira, as empresas construtoras buscam ainda 
mais a redução dos custos e eficácia dos sistemas construtivos para garantir uma produção 
rentável. Durdyev e Mbachu (2011) afirmam que a gestão pela produtividade pode auxiliar na 
competitividade de uma organização, permitindo alcançar as metas estabelecidas e 
manutenção da saúde financeira. A produtividade da mão de obra pode ser medida pelo 
indicador da Razão Unitária da produção (RUP), na qual a razão entre entradas e saídas é 
expressa como homens-hora despendidos por quantidade de serviço realizado (ARAÚJO, 
2000). A produtividade da mão de obra pode ser influenciada por diversos fatores, sejam eles: 
projeto, gestão, condições climáticas, condições do canteiro e interação da equipe 
(JAYASINGHE e FERNANDO, 2017). Por outro lado, o emprego de tecnologias inovadoras, 
como o sistema parede de concreto, caracteriza-se pelo aumento do nível de industrialização 
da construção, promovendo uma melhor produtividade, aumento da velocidade de construção, 
baixo custo de produção e melhoria da qualidade, sendo preponderantemente indicado para 
construções com alta repetitividade (SILVA, 2013). No Brasil, o sistema parede de concreto tem 
utilização em pelo menos 52% dos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida do 
governo federal, o qual visa facilitar a aquisição da casa própria para famílias brasileiras 
(SANTOS, 2016). Dentro deste contexto, o presente trabalho objetiva avaliar a produtividade da 
mão de obra no sistema parede de concreto em empreendimentos, buscando distinguir a 
parcela de contribuição das etapas de montagem de fôrmas, montagem de armadura e 
concretagem das paredes e lajes, além da compilação em uma única RUP. Serão 
estabelecidas a metodologia de coleta de dados e realização da pesquisa de campo em quatro 
obras no estado de Pernambuco, além da identificação dos fatores influenciadores, a partir de 
observações diretas nos canteiros. Para cada obra estudada serão calculadas as RUP’s por 
etapa do sistema e a RUP total do sistema. Nos resultados serão apresentadas as RUP’s 
calculadas, a comparação das RUP’s de diferentes canteiros, apresentando ainda os principais 
fatores que influenciam nos resultados da mão de obra. O trabalho contribui cientificamente por 
tratar-se de indicadores ainda restritos na literatura brasileira, especificamente a RUP total do 
sistema, contribuindo ainda como referência para os futuros empreendimentos a serem 
realizados com o sistema parede de concreto e potencializando os fatores que impactam na 
melhoria da produtividade. 
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